



## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Provincia di Cosenza

Via Municipio 1

Mail: giancarlosaullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it –

Pec: lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it

Prot.3871

**Alla C.A. dott. Francesco Cufari**  
**Responsabile della Misura 8.5.1**  
**Regione Calabria -Dipartimento 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari**  
**Cittadella Regionale - 88100 Catanzaro (CZ)**  
**f.cufari@regione.calabria.it**  
**PEC: forestazione.agricoltura@pec.regione.calabria.it \_**

Oggetto: PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – **Relazione sullo stato dei lavori e stato di avanzamento n. 01 sulla redazione del P.G.A.F. e sulla risistemazione delle piste e l'individuazione degli alberi monumentali.**

Il sottoscritto GIANCARLO SAULLO, nato a San Vincenzo La Costa (CS) il 30 ottobre 1960, con domicilio istituzionale presso il Municipio di San Vincenzo La Costa (CS), in via Municipio n.1, geometra e responsabile UTC nonché RUP incaricato dal Comune di San Vincenzo La Costa per la gestione della misura 8.5.1 in oggetto

VISTI

- la domanda di sostegno presentata sul portale SIAN/ARCEA, contrassegnata dal barcode n. 54250367080, dal legale rappresentante dell'Ente pubblico Comune di San Vincenzo La Costa per il finanziamento del menzionato progetto;
- la nota protocollo Siar n.195779 del 15/06/2020 trasmessa dalla Regione Calabria, con la quale ha comunicato l'accettazione della domanda inoltrata da questo ente e finanziata con DDS. N.6288 del 12/06/2020 “numero di domanda 54250367080” per un importo complessivo di € 37.453,18;
- la successiva richiesta di variante presentata sul portale SIAN/ARCEA, contrassegnata dal barcode n. 24280003435;
- gli esiti delle procedure di gara ed i conseguenti ribassi e la conseguente determinazione del RUP n. 331 del 13 07 2021 con un importo complessivo di € 35.331,61;
- la richiesta di variante redatta e trasmessa in data 14 luglio 2022 prot. 2535;

- il verbale istruttorio del Vostro dipartimento redatto in data 2 agosto 2022 a firma del dott. Tripodi, l'esito positivo e la relativa notifica prot. 358598 del 3 agosto 2022 con il quale si approvava la variante;
- la trasmissione della documentazione di variante approvata a mezzo SIAN in data odierna con barCode n.24280034224;
- la trasmissione della documentazione contabile e di attestazione della corretta esecuzione a cura dell'ing. De Rango riscontro nota prot. n.1852 del 24/06/2021
- la trasmissione del PGAF a cura della società Eliofficina s.r.l. riscontro nota prot. questo ente n.1853 del 24/06/2021;
- la trasmissione da parte di questo ente al Vostro dipartimento del PGAF con prot. questo ente n. 653 del 25/01/2021 e Vostro dipartimento n.98427 del 28/02/2022;
- la determina del responsabile dell'ufficio tecnico n. 331 del 13/07/2021 di approvazione della contabilità generale;
- la determina del responsabile dell'ufficio tecnico n. 357 del 27/07/2022 di liquidazione delle fatture:
  - n° 1/22 del 14/07/2022 di complessivi € 8.540,00 (7.000,00 + € 1540,00 Iva 22%) relativa all'acconto sui lavori di ripristino di viabilità in favore della ditta esecutrice, Ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780;
  - n. 4 del 17/07/2022 di complessivi € 1.689,86 (€ 1624,87 + € 64,99 4%Epap), relativa al saldo dei compensi tecnici per progettazione, in favore del Dott. Agronomo e Forestale Nicastro Roberta, regolarmente iscritta all'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza al n.555 e residente a San Giovanni in Fiore (CS) in via Luigi Pirandello n° 6;
  - n. FE/2022/0002 del 15/07/2022 di complessivi € 7.435,94 (€ 5.860,61 + € 234,42 4% + € 1.340,91 Iva 22%) relativa all'acconto per la redazione del piano di gestione assestamento forestale in favore della società ELIOFFICINA SRL con sede in Via Donnandrea N° 22 del Comune di Montalto Uffugo (CS) con P.Iva: 03597320781;

#### CHIEDE:

- Il pagamento del **primo stato di avanzamento dei lavori nella loro globalità** ovvero dei costi di redazione del P.G.A.F. e della Risistemazione delle piste e dell'individuazione degli alberi monumentali per un **importo totale di € 15.860,00** (imponibile € 13.000,00 + IVA € 2.860.00) pari al **44.85%** dell'importo totale dei lavori rimodulato in base all'ultima variante approvata tenendo conto dei ribassi di aggiudicazione.
- Lo scomputo/scorporo dell'acconto al saldo finale.

Alla pagina successiva si allega il quadro economico generale comprensivo degli importi alla base del finanziamento, degli importi di aggiudicazione, delle spese sostenute, dell'importo richiesto per il 1° SAL generale comprensivo delle relative percentuali.

Quadro economico conseguente protocollo Siar n.195779 15/06/2020 della Regione Calabria - DDS, N.6288 12/06/2020 comprensivo delle spese sostenute ed dell'importo del SAL n.01 generale

Quadro economico replegiativo degli interventi oggetto di richiesta di finanziamento																			
Piano Gestione Assessment Forestale																			
Ha da pianificare	Onerario tecnico	Onerario integrativo di vacanza	Spesa per personale	Rimborso spesa	Cartografia	Tot. (€)													
0-100	3 260,00	790,00	730,00	163,00	600,00	5 542,52													
100-250	4 200,00	1 020,00	945,00	210,00	765,00	7 140,00													
16,3731	381,00	93,00	85,00	19,00	70,00	650,00													
<b>266,3731</b>	<b>7 841,00</b>	<b>1 903,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>392,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>13 332,52</b>													
<b>Risistemazione di piste forestali ed individuazione degli alberi monumentali</b>																			
Descrizione dei lavori																			
Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, nelle aree a rischio incendio elevato ed estremamente elevatopercezionestorielavocce																			
M40,3,2(e)prezziariorfezionale																			
Individuazione puntuale, catalogazione e documentazione fotografica degli alberi monumentali																			
Imponibile																			
14 832,00																			
Ha da pianificare (alberi monumentali)																			
	Onerario tecnico	Onerario integrativo di vacanza	Spesa per personale	Rimborso spesa	Cartografia	Tot. (€)													
0-100	1 630,00	395,00	365,00	81,50	300,00	2 771,50													
100-250	2 100,00	510,00	472,50	105,00	382,50	3 570,00													
16,3731	191,00	47,00	43,00	10,00	35,00	325,00													
<b>266,3731</b>	<b>3 921,00</b>	<b>952,00</b>	<b>880,50</b>	<b>196,50</b>	<b>717,50</b>	<b>6 000,00</b>													
<b>Totale risistemazione di piste forestali e individuazione degli alberi monumentali</b>																			
<b>14 832,00</b>																			
<b>Totale costi P.G.A.F. + Risistemazione piste ed Individuazione degli alberi monumentali</b>							<b>gara</b>	<b>Iva 22%</b>	<b>totale aggiudicato</b>	<b>economia</b>	<b>imponibile</b>	<b>Iva 22%</b>	<b>totale</b>	<b>% totale aggiudicato</b>	<b>imponibile</b>	<b>Iva</b>	<b>totale</b>	<b>% totale aggiudicato</b>	
A) Costo redazione Piano di Gestione Forestale (da tabelle UCS)							13 000,52	2 860,11	15 860,63	332,00	6 095,03	1 340,91							
B) Costo ripristino viabilità							13 942,08	3 067,26	17 009,34	889,92	7 000,00	1 540,00							
C) Costo interventi selvicolturali (individuazione degli alberi monumentali)																			
D) Totale lavori (A+B+C)							<b>28 164,52</b>												
E) Oneri di sicurezza (2% di D)							0,00												
F) Totale (D+E)							28 164,52												
G) Spese tecniche di progettazione (6% di D)							1 689,87	371,77	2 061,64	0,00	1 689,86	esente							
H) Spese Generali (3% di D)							400,00	33,00	433,00	444,94									
<b>COSTO TOTALE (IVA ESCLUSA F+G+H)</b>							<b>30 669,33</b>	<b>6 332,14</b>	<b>37 001,47</b>	<b>1 666,86</b>									
J) Iva 22% (su F-G-H)							6 753,85			421,71									
I) Iva 22% (su F-G+H)										2 088,56									
<b>Totale complessivo (F+G+H+I+J)</b>							<b>37 453,18</b>	<b>29 032,47</b>	<b>6 332,14</b>	<b>35 364,61</b>	<b>2 088,56</b>	<b>14 784,89</b>	<b>2 880,91</b>	<b>17 665,80</b>	<b>47,17%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>15 860,00</b>	<b>44,85%</b>
<b>Importo SAL n. 01 totale sui costi P.G.A.F. + Risistemazione piste ed individuazione degli alberi monumentali</b>							<b>Importo SAL n. 01 totale sui costi P.G.A.F. + Risistemazione piste ed individuazione degli alberi monumentali</b>												

Misura 8 Intervento 8.5.1.

A tal uopo allega alla presente:

1. SAL n. 01
2. dichiarazione del RUP de rispetto delle normative
3. libretto delle misure n. 01
4. registro di contabilità n. 01
5. sommario del registro di contabilità n. 01
6. certificato di pagamento n. 01
7. dichiarazione del RUP in base alle disposizioni procedurali
8. protocollo di consegna del PGAF
9. determina 2021 n.331
- 10.determina 2022 n.357
- 11.fattura A.M. Costruzioni s.a.s.
- 12.fattura Eliofficina s.r.l.
- 13.fattura dr. Roberta Nicastro
- 14.Mandato A.M. Costruzioni s.a.s.
- 15.Mandato Eliofficina s.r.l.
- 16.Mandato dr. Roberta Nicastro
- 17.Domanda di variante SIAN e relativo barCode

Distinti saluti

San Vincenzo La Costa lì 12 ottobre 2022

Firma  
Responsabile UTC  
(geom. Giancarlo Saullo)





## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Provincia di Cosenza

### Sommario del registro di contabilità N. 01

**Lavori PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 PSR 214-2020  
"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il  
pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Approvazione Trattativa  
Diretta N° 1672199 e affidamento lavori - CUP: D84H17000700002 -  
CIG: Z02304F6BE.**


Impresa A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto  
Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 - P.I. e C.F. n° 02800040780

Importo dei lavori netto complessivo pari ad € 13.942,08 (ribasso d'asta del  
6% pari ad € 889,92 sull'importo di € 14.832,0, contratto in data 26/04/2021  
con determinazione del responsabile di settore n. 167.

L'anno duemilaventuno il giorno 18, ore 16:45, del mese di maggio in San  
Vincenzo La Costa avveniva la consegna dei lavori di cui trattasi.

I lavori sono annotati così come descritti nel progetto esecutivo e secondo i  
precetti del piano di sicurezza e coordinamento ovvero secondo la notazione  
descritta nel paragrafo "1- Identificazione e descrizione dell'opera" del piano

di sicurezza e coordinamento secondo i tratti di viabilità indicati nella seguente planimetria



Essendo i lavori di Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, nelle aree a rischio incendio elevato ed estremamente elevato per come previsto nella voce M40.3.2 del prezziario Regionale ovvero: *"Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliaacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche."* tutti i giorni di lavoro è stata eseguita sempre la stessa lavorazione con gli stessi mezzi e con gli stessi operai.

Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità	Importi	
			Unitario	Totale
M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliaacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche. Tratti T1, T2, T3, T4 - misura in m	3090	€ 4.80	€ 14 832.00
			PER LAVORI A MISURA	€ 14 832.00
			<b>TOTALE</b>	<b>€14 832.00</b>

San Vincenzo La Costa lì 7 giugno 2021

**Il direttore dei lavori**

**Ing. Francesco De Rango**

**L'impresa appaltatrice dei lavori**

**Geom. Alessandro Aceto**



*Comune di*  
***San Vincenzo La Costa***  
*Provincia di Cosenza*

***Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 - Fax.: 0984 936497***

*Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)*

***PI: 00395370786***

DICHIARAZIONE DEL R.U.P.

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47, 76

Oggetto: Oggetto: PSR Calabria 2014/2020. Intervento 8.5.1 PSR 2014-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". CUP: D84H17000700002

**DICHIARAZIONE RUP dall'art. 31 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Linee Guide Anac 3/2016**

Il sottoscritto Geom. Giancarlo Saullo in qualità di RUP dell'intervento di cui all'oggetto

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (L.15/68, L.127/97 e DPR 403/98) che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

San Vincenzo La Costa lì, 06/10/2022

IL DICHIARANTE  
Geom. Giancarlo Saullo

---



## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Provincia di Cosenza

### LIBRETTO DELLE MISURE

**Lavori PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 PSR 214-2020  
"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il  
pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Approvazione Trattativa  
Diretta N° 1672199 e affidamento lavori - CUP: D84H17000700002 -  
CIG: Z02304F6BE.**


Impresa A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto  
Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 - P.I. e C.F. n° 02800040780

Importo dei lavori netto complessivo pari ad € 13.942,08 (ribasso d'asta del  
6% pari ad € 889,92 sull'importo di € 14.832,0, contratto in data 26/04/2021  
con determinazione del responsabile di settore n. 167.

L'anno duemilaventuno il giorno 18, ore 16:45, del mese di maggio in San  
Vincenzo La Costa avveniva la consegna dei lavori di cui trattasi.

I lavori saranno annotati così come descritti nel progetto esecutivo e secondo  
i precetti del piano di sicurezza e coordinamento ovvero secondo la  
notazione descritta nel paragrafo "1- Identificazione e descrizione dell'opera"

del piano di sicurezza e coordinamento secondo i tratti di viabilità indicati nella seguente planimetria



Essendo i lavori di Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, nelle aree a rischio incendio elevato ed estremamente elevato per come previsto nella voce M40.3.2 del prezziario Regionale ovvero: *"Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliaacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche."* tutti i giorni di lavoro è sarà eseguita sempre la stessa lavorazione con gli stessi mezzi e con gli stessi operai.

## 25 maggio tratto T1

Data delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle provviste	Dimensioni (lunghezza)	Quantità
25 maggio 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche.	m	230

San Vincenzo La Costa li 25 maggio 2021

**Il direttore dei lavori**

**Ing. Francesco De Rango**

**L'impresa appaltatrice dei lavori**

**Geom. Alessandro Aceto**

## 26 maggio tratto T1

Data delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle provviste	Dimensioni (lunghezza)	Quantità
26 maggio 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche.	m	230

San Vincenzo La Costa li 26 maggio 2021

**Il direttore dei lavori**

**Ing. Francesco De Rango**

**L'impresa appaltatrice dei lavori**

**Geom. Alessandro Aceto**

## 27 maggio tratto T3

Data delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle provviste	Dimensioni (lunghezza)	Quantità
27 maggio 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche.	m	650

San Vincenzo La Costa li 27 maggio 2021

**Il direttore dei lavori**

**Ing. Francesco De Rango**

**L'impresa appaltatrice dei lavori**

**Geom. Alessandro Aceto**

## 28 maggio tratto T2

Data delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle provviste	Dimensioni (lunghezza)	Quantità
28 maggio 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche.	m	715

San Vincenzo La Costa li 28 maggio 2021

**Il direttore dei lavori**

**Ing. Francesco De Rango**

**L'impresa appaltatrice dei lavori**

**Geom. Alessandro Aceto**

## 7 giugno tratto T4

Data delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle provviste	Dimensioni (lunghezza)	Quantità
7 giugno 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche.	m	1265

San Vincenzo La Costa li 7 giugno 2021

**Il direttore dei lavori**

**Ing. Francesco De Rango**

**L'impresa appaltatrice dei lavori**

**Geom. Alessandro Aceto**



## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Provincia di Cosenza

Registro di contabilità N. 01

**Lavori PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 PSR 214-2020  
"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il  
pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Approvazione Trattativa  
Diretta N° 1672199 e affidamento lavori - CUP: D84H17000700002 -  
CIG: Z02304F6BE.**


Impresa A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto  
Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 - P.I. e C.F. n° 02800040780

Importo dei lavori netto complessivo pari ad € 13.942,08 (ribasso d'asta del  
6% pari ad € 889,92 sull'importo di € 14.832,0, contratto in data 26/04/2021  
con determinazione del responsabile di settore n. 167.

L'anno duemilaventuno il giorno 18, ore 16:45, del mese di maggio in San  
Vincenzo La Costa avveniva la consegna dei lavori di cui trattasi.

I lavori sono annotati così come descritti nel progetto esecutivo e secondo i  
precetti del piano di sicurezza e coordinamento ovvero secondo la notazione  
descritta nel paragrafo "1- Identificazione e descrizione dell'opera" del piano

di sicurezza e coordinamento secondo i tratti di viabilità indicati nella seguente planimetria



Essendo i lavori di Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, nelle aree a rischio incendio elevato ed estremamente elevato per come previsto nella voce M40.3.2 del prezzario Regionale ovvero: *"Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliaacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche."* tutti i giorni di lavoro è stata eseguita sempre la stessa lavorazione con gli stessi mezzi e con gli stessi operai.

Data delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario [€]	Importi [€]
25 05 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di toglacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche. - tratto T1	m	230	4.80	1 104.00
26 05 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di toglacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche. - tratto T1	m	230	4.80	1 104.00
27 05 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di toglacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche. - tratto T3	m	650	4.80	3 120.00
		A RPORTARE		1110		5 328.00

Data delle misure	Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario [€]	Importi [€]
28 05 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di toglacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche. - tratto T2	m	715	4.80	3 432.00
07 06 2021	M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di toglacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche. - tratto T4	m	1265	4.80	6 072.00
<b>TOTALE EURO</b>						<b>14 832.00</b>

In data odierna è stato emesso il certificato di pagamento n. 01 per un importo di euro 17 009.34

San Vincenzo La Costa lì 7 giugno 2021

**Il Responsabile Unico Procedimento**

**Geom. Giancarlo Saullo**

**Il direttore dei lavori**

**Ing. Francesco De Rango**

**L'impresa appaltatrice dei lavori**

**Geom. Alessandro Aceto**



## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

Provincia di Cosenza

### Sommario del registro di contabilità N. 01

**Lavori PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 PSR 214-2020  
"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il  
pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Approvazione Trattativa  
Diretta N° 1672199 e affidamento lavori - CUP: D84H17000700002 -  
CIG: Z02304F6BE.**


Impresa A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto  
Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 - P.I. e C.F. n° 02800040780

Importo dei lavori netto complessivo pari ad € 13.942,08 (ribasso d'asta del  
6% pari ad € 889,92 sull'importo di € 14.832,0, contratto in data 26/04/2021  
con determinazione del responsabile di settore n. 167.

L'anno duemilaventuno il giorno 18, ore 16:45, del mese di maggio in San  
Vincenzo La Costa avveniva la consegna dei lavori di cui trattasi.

I lavori sono annotati così come descritti nel progetto esecutivo e secondo i  
precetti del piano di sicurezza e coordinamento ovvero secondo la notazione  
descritta nel paragrafo "1- Identificazione e descrizione dell'opera" del piano

di sicurezza e coordinamento secondo i tratti di viabilità indicati nella seguente planimetria



Essendo i lavori di Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, nelle aree a rischio incendio elevato ed estremamente elevato per come previsto nella voce M40.3.2 del prezziario Regionale ovvero: *"Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliaacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche."* tutti i giorni di lavoro è stata eseguita sempre la stessa lavorazione con gli stessi mezzi e con gli stessi operai.

Articolo di elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	SAL N	SAL %	Importi	
				Appalto	Eseguito
M.40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato, aventi larghezza utile di mt 3, da eseguire con mezzi meccanici mediante regolarizzazione del piano viabile, piccoli movimenti di terra eventualmente necessari, sagomatura e profilatura delle scarpate esistenti, apertura di cunette in terra, regolarizzazione dei cigli; compresa anche la formazione di togliacqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche.	1	100	€ 14 832.00	€ 14 832.00
				TOTALE LAVORI A MISURA	€ 14 832.00
				TOTALE LAVORI SAL N.01	€ 14 832.00
				PER RIBASSO del 6%	€ 889.92
				<b>TOTALE NETTO SAL N. 01</b>	<b>€13 942.08</b>

San Vincenzo La Costa lì 7 giugno 2021

### Il Responsabile Unico Procedimento

**Geom. Giancarlo Saullo**

**Il direttore dei lavori**

**Ing. Francesco De Rango**

**L'impresa appaltatrice dei lavori**

**Geom. Alessandro Aceto**



## **COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA**

Provincia di Cosenza

### **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01**

**Per il pagamento della rata n. 1**

**Lavori PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 PSR 214-2020  
"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il  
pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Approvazione Trattativa  
Diretta N° 1672199 e affidamento lavori - CUP: D84H17000700002 -  
CIG: Z02304F6BE.**

Impresa A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto  
Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 - P.I. e C.F. n° 02800040780

Importo dei lavori netto complessivo pari ad € 13.942,08 (ribasso d'asta del  
6% pari ad € 889,92 sull'importo di € 14.832,0, contratto in data 26/04/2021  
con determinazione del responsabile di settore n. 167.

## IL SOTTOSCRITTO

VISTA la trattativa MEPA CIG Z02304F6BE CUP D84H17000700002 e la conseguente Determinazione del Responsabile del Servizio n. 167 del 26/04/2021 che affida i lavori all'Impresa A.M. Costruzioni come su menzionata;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

### CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	Data	Importo		
-	-	€ 0.00	Lavori e somministrazioni	€ 13 942.08
-	TOTALE	€ 0.00	<b>SOMMANO importi non soggetti a ritenute</b>	€ 13 942.08
	ANTICIPAZIONE	€ 0.00	Ritenute	€ 0.00
			Recupero anticipazione	€ 0.00
			Ammontare dei certificati precedenti	€ 0.00
			<b>SOMMANO le detrazioni</b>	€ 0.00
			CREDITO impresa	€ 13 942.08
			i.v.a.	€ 3 067.26
			<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>€17 009.34</b>

### CERTIFICA

Che in base ai termini della trattativa MEPA CIG Z02304F6BE CUP D84H17000700002 si può pagare all'impresa la rata di euro 13 942.08 (diconsi euro tredicimilanovecentoquarantadue/08), oltre IVA, se dovuta come per legge.

San Vincenzo La Costa lì 8 giugno 2021

**Il Responsabile Unico Procedimento**

**Geom. Giancarlo Saullo**



*Comune di*  
***San Vincenzo La Costa***  
*Provincia di Cosenza*

***Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 - Fax.: 0984 936497***

*Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)*

***PI: 00395370786***

DICHIARAZIONE DEL R.U.P.

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47, 76

Oggetto: Oggetto: PSR Calabria 2014/2020. Intervento 8.5.1 PSR 2014-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". CUP: D84H17000700002

**DICHIARAZIONE RUP dall'art. 31 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Linee Guide Anac 3/2016**

Il sottoscritto Geom. Giancarlo Saullo in qualità di RUP dell'intervento di cui all'oggetto

**D I C H I A R A**

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (L.15/68, L.127/97 e DPR 403/98) quanto segue:

- la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

San Vincenzo La Costa lì, 06/10/2022

IL DICHIARANTE  
Geom. Giancarlo Saullo

---



**Comune di**  
**San Vincenzo La Costa**  
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497

Prot. 98427 DEL 28/02/2022

Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)  
PI: 00395370786



Prot. n. 633 del 25/02/2021

**Destinatario:**

**Regione Calabria**

**Dipartimento 6 Agricoltura Foreste Forestazione**

**Gestione Vincolo Idrogeologico e Forestale**

**Sede di Cosenza - via Crati loc. Vaglio Lise**

**Oggetto:**

**Intervento 8.5.1 PSR 214-2020**

**“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**

**Trasmissione Piano di Gestione Assestamento Forestale**

**CUP: D84H17000700002 - CIG: ZD32F3F9D4.**

**Visti:**

- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 532 del 30/11/2020, che affida l'incarico per la redazione del piano di gestione assestamento forestale relativo all'intervento in oggetto, alla società ELIOFFICINA SRL con sede in Via Donnandrea N° 22 del Comune di Montalto Uffugo (CS) con P.Iva: 03597320781;
- Le PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi);
- La D.G.R. n.548 del 16/12/2016 e s.m.i.;

**Si trasmette il Piano di Gestione Assestamento Forestale composto in base all'elenco elaborati ad esso incluso.**

Distinti saluti

San Vincenzo La Costa li 25 febbraio 2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Geom. Giancarlo Saullo**



*Comune di*  
***San Vincenzo La Costa***  
*Provincia di Cosenza*

*Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497*

*Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)  
PI: 00395370786*

**Determinazione Originale n°331**

**Del 13/07/2021**

**OGGETTO: Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Approvazione documentazione finale, liquidazione e trasmissione documentazione agli enti competenti - CUP: D84H17000700002 - CIG: Z02304F6BE (lavori) - CIG: ZD61F7DA61 (progettazione) - CIG: ZD32F3F9D4 (Piano di gestione assestamento forestale)**

**L'anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di luglio;**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2021/2023;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;

**VISTA** la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 –Art.169 D.lgs. 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”.

**Premesso:**

- che la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 *final*, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020.
- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- che con DDG n.1902 del 23/02/2017 è stato approvato l'avviso pubblico nonché le disposizioni attuative, le disposizioni procedurali e relativi documenti a corredo, per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 08 – Interventi 8.1.1 – 8.3.1 - 8.4.1. - 8.5.1. e 8.6.1. – del PSR Calabria 2014/2020, per l'annualità 2017;
- che l'Amministrazione comunale, ha espresso la volontà di aderire all'avviso pubblico di cui al DDG n.1902 del 23/02/2017 in coerenza con gli indirizzi del PSR Calabria 2014/2020, per l'annualità 2017 relativamente alla Misura 08 – Interventi - 8.5.1;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 427 del 01/10/2020, è stato affidato ai professionisti:

- Dott. Agronomo e Forestale Nicastro Roberta, regolarmente iscritta all'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza al n.555 e residente a San Giovanni in Fiore (CS) in via Luigi Pirandello n° 6;
- Ing. Francesco De Rango, regolarmente iscritto all'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza sez.A n.4486 di Cosenza e residente a Rende (CS) in Via Londra snc.

l'incarico per la progettazione, esecutiva nonché DD.LL. e il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

- che con deliberazione della G.C. n° 86 del 27/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", redatto dal Dott. Agronomo e Forestale Nicastro Roberta e dall'Ing. De Rango Francesco, per un importo complessivo di € 37.453,18 secondo le risultanze tecniche di cui alla relazione tecnico-illustrativa allegata alla presente deliberazione ed il relativo seguente quadro economico:

Quadro economico riepilogativo degli interventi oggetto di richiesta di finanziamento							
Piano Gestione Assestamento Forestale							
Ha da pianificare	Onorario tecnico	Onorario integrativo di vacanza	Spesa per personale	Rimborso spesa	Cartografia	Tot. (€)	
0-100	3 260.00	790.00	730.00	163.00	600.00	5 542.52	
100-250	4 200.00	1 020.00	945.00	210.00	765.00	7 140.00	
16,3731	381.00	93.00	85.00	19.00	70.00	650.00	
<b>266,3731</b>	<b>7 841.00</b>	<b>1 903.00</b>	<b>1 760.00</b>	<b>392.00</b>	<b>1 435.00</b>	<b>13 332.52</b>	
Risistemazione di piste forestali ed individuazione degli alberi monumentali							
Descrizione dei lavori				Imponibile			
Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, nelle aree a rischio incendio elevato ed estremamente elevato per come previsto nella voce <b>M40.3.2</b> del prezzario Regionale				<b>14 832.00</b>			
individuazione puntuale, catalogazione e documentazione fotografica degli alberi monumentali							
Ha da pianificare (alberi monumentali)	Onorario tecnico	Onorario integrativo di vacanza	Spesa per personale	Rimborso spesa	Cartografia	Tot. (€)	
0-100	1 630.00	395.00	365.00	81.50	300.00	2 771.50	
100-250	2 100.00	510.00	472.50	105.00	382.50	3 570.00	
16,3731	191.00	47.00	43.00	10.00	35.00	325.00	
<b>266,3731</b>	<b>3 921.00</b>	<b>952.00</b>	<b>880.50</b>	<b>196.50</b>	<b>717.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>Totale risistemazione di piste forestali e individuazione degli alberi monumentali</b>				<b>14 832.00</b>			
<b>Totale costi P.G.A.F. + Risistemazione piste ed Individuazione degli alberi monumentali</b>							
A) Costo redazione Piano di Gestione Forestale (da tabelle UCS)					13 332.52		
B) Costo ripristino viabilità					14 832		
C) Costo interventi selvicolturali (individuazione degli alberi monumentali)					0.00		
D) Totale lavori (A+B+C)					<b>28 164.52</b>		
E) Oneri di sicurezza (2% di D)					<b>0.00</b>		
F) Totale (D+E)					28 164.52		
G) Spese tecniche di progettazione (6% di D)					1 689.87		
H) Spese Generali (3% di D)					844.94		
<b>COSTO TOTALE (IVA ESCLUSA F+G+H)</b>					<b>30 699.33</b>		
I) Iva 22% (su F-G-H)					6 753.85		
<b>Totale complessivo (F+G+H+I)</b>					<b>37 453.18</b>		

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 532 del 30/11/2020, è stato affidato l'incarico per la redazione del piano di gestione assestamento forestale relativo all'intervento in oggetto, alla società ELIOFFICINA SRL con sede in Via Donnandrea N° 22 del Comune di Montalto Uffugo (CS) con P.Iva: 03597320781 per l'importo di € 13.000,52 oltre oneri fiscali e previdenziali;
- che in conformità alle previsioni del quadro economico sopra richiamato è stata indetta trattativa diretta sul Mepa di Consip n° 1672199 per l'affidamento dei lavori di ripristino di viabilità previsti nell'ambito del progetto "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" interpellando la ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780, in possesso dei necessari requisiti di cui all'oggetto dell'affidamento per l'importo di € 14.832,00 oltre Iva;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 167 del 26/04/2021, è stata approvata la trattativa appena estromata e sono stati affidati i lavori alla ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780 per l'importo netto complessivo pari ad € 13.942,08 (ribasso d'asta del 6% pari ad € 889,92 sull'importo di € 14.832,00 posto a base di gara;

## **Considerato**

- Che in data 18.05.2021 sono iniziati i lavori di cui trattasi con relativo verbale di consegna redatto nella medesima data, e che gli stessi si sono conclusi in data 07.06.2021, in ottemperanza a quanto determinato;
- Che in data 24.06.2021, con protocollo n. 1852, l'ing. Francesco De Rango trasmetteva a quest'ente la contabilità dei lavori nonché tutta la relativa documentazione attestante la corretta esecuzione dei lavori;
- Che in data 24.06.2021, con protocollo n. 1853, la società Eliofficina trasmetteva a quest'ente il Piano di gestione ed assestamento forestale, completo di ogni suo elaborato;
- Che, per il prosieguo dell'iter amministrativo, si rende necessario ed urgente trasmettere tutta la documentazione relativa all'intervento 8.5.1 PSR 214-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" ai competenti organi regionali;

## **Visti:**

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 01/03/2013;
- il Piano Triennale 2021/2023 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 25/03/2021;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- le trasmissioni della documentazione contabile e di attestazione della corretta esecuzione a cura dell'ing. De Rango riscontro nota prot. n.1852 del 24.06.2021;
- le trasmissioni del PGAF a cura della società Eliofficina s.r.l. riscontro nota prot. n.1853 del 24.06.2021;
- le PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi)

**Accertato** ai sensi dell'art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs. n°267/2000;

## **Di Dare Atto:**

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- che ai sensi dell'art.6 della L. 241/1990 e ss. mm. dell'art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
- che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
- che per il presente provvedimento è richiesto il Documento unico contributivo (DURC);
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;

## **D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

1. Di approvare la contabilità generale e la documentazione di corretta esecuzione, ed in particolare l'ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale, redatte dall'ing. De Rango e dalla dottoressa Nicastro e relative ai lavori di ripristino di viabilità previsti nell'ambito del progetto "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" eseguiti dalla Ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780;
2. Di effettuare, così come disposto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) allegato "E" il versamento di € 250,00 su ccp n.15695885 o bonifico bancario su IBAN IT22J0760104400000015695885 intestati entrambi a: Regione Calabria - entrate diverse, con causale: Piano di Gestione forestale proprietà pubblica allegato "E" PMPF;
3. Di inviare tutta la documentazione del Piano Gestione Assestamento Forestale al competente ufficio regionale di Cosenza in località Vagliolise ovvero Regione Calabria Dipartimento 6 Agricoltura Foreste Forestazione - Gestione Vincolo Idrogeologico e Forestale - così come previsto dalla D.G.R. n.548 del 16 12 2016 e s.m.i.;
4. Di trasmettere tutta la documentazione sui lavori e sull'avvenuta consegna del PGAF presso i competenti uffici sul SIAN tramite il competente CAA;

4. Di subordinare la liquidazione delle somme maturate dalla ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C, dall'ing. De Rango, dalla dottoressa Nicastro e dalla società Eliofficina s.r.l. all'erogazione delle somme finanziate da parte della regione Calabria;
5. Di dare atto che tutte le spese sostenute e riconosciute, ammontanti a complessi € 35.331,61, sono quelle inserite nell'ALLEGATO A – GRADUATORIA UNICA REGIONALE MISURA 8.5.1 di cui al DDSS n.6288 del 12/06/2020 ed in particolare:
  - € 2.061,64 (spese progettazione € 1.689,87 + € 371,77 Iva 22%);
  - € 17.009,34 (lavori € 13.942,08 + € 3.067,26 Iva 22%);
  - € 15.860,63 (Piano di gestione 13.000,52 + € 2.860,11 Iva 22%);
  - € 250,00 (Spes. Gen. Versamento norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi);
  - 150,00 (Spese Gen. CAA)

pertanto, sul finanziamento complessivo è stata accertata un'economia complessiva di € 2.121,56 (€ 37.453,18 - € 35.331,61);

6. Di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Giancarlo Saullo;
7. Di dare ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell'art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. Di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs n°267/2000;
9. Di IMPUTARE la somma di € 35.331,61, sul finanziamento Regionale **ALLEGATO A – GRADUATORIA UNICA REGIONALE MISURA 8.5.1 di cui al DDSS n.6288 del 12/06/2020** ed immutata sul Bilancio Finanziario 2021;
10. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 e succ. mm.ii. sulla home page del sito informatico dell'Ente [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it) nella sezione “trasparenza”.
11. Di trasmettere la presente determina all'Ufficio di Ragioneria per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 & 184 comma 4 D.Lgs 18.08.00;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
f.to **Geom. Giancarlo Saullo**

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 13/07/2021

Il Responsabile del settore tecnico  
f.to Geom. Giancarlo Saullo

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 13/07/2021


Il Responsabile del settore finanziario  
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
37.453,18		35.331,61	Finanziamento :DDS n.6288/2020	2021

Data 13/07/2021



Il Responsabile del settore finanziario  
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo per giorni 15 consecutivi

dal 14/07/2021 al 29/07/2021

Data, 14/07/2021

Il Responsabile delle pubblicazioni

f.to Sig. Vincenzo Magnifico



*Comune di*  
***San Vincenzo La Costa***  
*Provincia di Cosenza*

*Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497*

*Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)  
PI: 00395370786*

## **Determinazione Originale n°357**

**Del 27/07/2022**

**OGGETTO: Intervento 8.5.1 PSR 2014-2020 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” –**

Liquidazione acconto Lavori CUP: D84H17000700002 - CIG: Z02304F6BE;

Liquidazione saldo spese tecniche per progettazione: CIG ZD61F7DA61

Liquidazione acconto Piano di gestione assestamento forestale - CIG: ZD32F3F9D4

**L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di luglio;**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2021/2023;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;

**VISTA** la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 –Art.169 D.lgs. 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”.

**Premesso:**

- che la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 *final*, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020.
- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- che con DDG n.1902 del 23/02/2017 è stato approvato l'avviso pubblico nonché le disposizioni attuative, le disposizioni procedurali e relativi documenti a corredo, per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 08 – Interventi 8.1.1 – 8.3.1 - 8.4.1. - 8.5.1. e 8.6.1. – del PSR Calabria 2014/2020, per l'annualità 2017;
- che l'Amministrazione comunale, ha espresso la volontà di aderire all'avviso pubblico di cui al DDG n.1902 del 23/02/2017 in coerenza con gli indirizzi del PSR Calabria 2014/2020, per l'annualità 2017 relativamente alla Misura 08 – Interventi - 8.5.1;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 427 del 01/10/2020, è stato affidato ai professionisti:
  - Dott. Agronomo e Forestale Nicastro Roberta, regolarmente iscritta all'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza al n.555 e residente a S. Giovanni in Fiore (CS) in via Luigi Pirandello n° 6;
  - Ing. Francesco De Rango, regolarmente iscritto all'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza sez.A n.4486 di Cosenza e residente a Rende (CS) in Via Londra snc.

l'incarico per la progettazione, esecutiva nonché DD.LL. e il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

- che con deliberazione della G.C. n° 86 del 27/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", redatto dal Dott. Agronomo e Forestale Nicastro Roberta e dall'Ing. De Rango Francesco, per un importo complessivo di € 37.453,18 secondo le risultanze tecniche di cui alla relazione tecnico-illustrativa allegata alla presente deliberazione ed il relativo seguente quadro economico:

<b>Quadro economico riepilogativo degli interventi oggetto di richiesta di finanziamento</b>						
<b>Piano Gestione Assestamento Forestale</b>						
<i>Ha da pianificare</i>	<i>Onorario tecnico</i>	<i>Onorario integrativo di vacanza</i>	<i>Spesa per personale</i>	<i>Rimborso spesa</i>	<i>Cartografia</i>	<i>Tot. (€)</i>
0-100	3 260.00	790.00	730.00	163.00	600.00	5 542.52
100-250	4 200.00	1 020.00	945.00	210.00	765.00	7 140.00
16,3731	381.00	93.00	85.00	19.00	70.00	650.00
<b>266,3731</b>	<b>7 841.00</b>	<b>1 903.00</b>	<b>1 760.00</b>	<b>392.00</b>	<b>1 435.00</b>	<b>13 332.52</b>
<b>Risistemazione di piste forestali ed individuazione degli alberi monumentali</b>						
<i>Descrizione dei lavori</i>			<i>Imponibile</i>			
Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, nelle aree a rischio incendio elevato ed estremamente elevato per come previsto nella voce <b>M40.3.2</b> del prezzario Regionale			<b>14 832.00</b>			
<i>individuazione puntuale, catalogazione e documentazione fotografica degli alberi monumentali</i>						
<i>Ha da pianificare (alberi monumentali)</i>	<i>Onorario tecnico</i>	<i>Onorario integrativo di vacanza</i>	<i>Spesa per personale</i>	<i>Rimborso spesa</i>	<i>Cartografia</i>	<i>Tot. (€)</i>
0-100	1 630.00	395.00	365.00	81.50	300.00	2 771.50
100-250	2 100.00	510.00	472.50	105.00	382.50	3 570.00
16,3731	191.00	47.00	43.00	10.00	35.00	325.00
<b>266,3731</b>	<b>3 921.00</b>	<b>952.00</b>	<b>880.50</b>	<b>196.50</b>	<b>717.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Totale risistemazione di piste forestali e individuazione degli alberi monumentali</b>			<b>14 832.00</b>			
<b>Totale costi P.G.A.F. + Risistemazione piste ed Individuazione degli alberi monumentali</b>						
<b>A) Costo redazione Piano di Gestione Forestale (da tabelle UCS)</b>					13 332.52	
<b>B) Costo ripristino viabilità</b>					14 832	
<b>C) Costo interventi selvicolturali (individuazione degli alberi monumentali)</b>					0.00	
<b>D) Totale lavori (A+B+C)</b>					<b>28 164.52</b>	
<b>E) Oneri di sicurezza (2% di D)</b>					<b>0.00</b>	
<b>F) Totale (D+E)</b>					<b>28 164.52</b>	
<b>G) Spese tecniche di progettazione (6% di D)</b>					1 689.87	
<b>H) Spese Generali (3% di D)</b>					844.94	
<b>COSTO TOALE (IVA ESCLUSA F+G+H)</b>					<b>30 699.33</b>	
<b>I) Iva 22% (su F-G-H)</b>					6 753.85	
<b>Totale complessivo (F+G+H+I)</b>					<b>37 453.18</b>	

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 532 del 30/11/2020, è stato affidato l'incarico per la redazione del piano di gestione assestamento forestale relativo all'intervento in oggetto, alla società ELIOFFICINA SRL con sede in Via Donnandrea N° 22 del Comune di Montalto Uffugo (CS) con P.Iva: 03597320781 per l'importo di € 13.000,52 oltre oneri fiscali e previdenziali;
- che in conformità alle previsioni del quadro economico sopra richiamato è stata indetta trattativa diretta sul Mepa di Consip n° 1672199 per l'affidamento dei lavori di ripristino di viabilità previsti nell'ambito del progetto "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" interpellando la ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780, in possesso dei necessari requisiti di cui all'oggetto dell'affidamento per l'importo di € 14.832,00 oltre Iva;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 167 del 26/04/2021, è stata approvata la trattativa appena estremata e sono stati affidati i lavori alla ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780 per l'importo netto complessivo pari ad € 13.942,08 (ribasso d'asta del 6% pari ad € 889,92 sull'importo di € 14.832,00 posto a base di gara;

### Considerato

- Che in data 18.05.2021 sono iniziati i lavori di cui trattasi con relativo verbale di consegna redatto nella medesima data, e che gli stessi si sono conclusi in data 07.06.2021, in ottemperanza a quanto determinato;
- Che in data 24.06.2021, con protocollo n. 1852, l'ing. Francesco De Rango trasmetteva a quest'ente la contabilità dei lavori nonché tutta la relativa documentazione attestante la corretta esecuzione dei lavori;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 331 del 13/07/2021 è stato determinato di:
  1. approvare la contabilità generale e la documentazione di corretta esecuzione, ed in particolare l'ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale, redatte dall'Ing. De Rango e dalla dottoressa Nicastro e relative ai lavori di ripristino di viabilità previsti nell'ambito del progetto "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli

- ecosistemi forestali” eseguiti dalla Ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780;
2. di trasmettere la documentazione del Piano Gestione Assestamento Forestale al competente ufficio regionale di Cosenza in località Vagliolise ovvero Regione Calabria Dipartimento 6 Agricoltura Foreste Forestazione - Gestione Vincolo Idrogeologico e Forestale - così come previsto dalla D.G.R. n.548 del 16/12/2016 e s.m.i;
  3. Di dare atto che tutte le spese sostenute e riconosciute, ammontanti a complessivi € 35.331,61, sono quelle inserite nell’ALLEGATO A – GRADUATORIA UNICA REGIONALE MISURA 8.5.1 di cui al DDSS n.6288 del 12/06/2020 ed in particolare:
    - € 2.061,64 (spese progettazione € 1.689,87 + € 371,77 Iva 22%);
    - € 17.009,34 (lavori € 13.942,08 + € 3.067,26 Iva 22%);
    - € 15.860,63 (Piano di gestione 13.000,52 + € 2.860,11 Iva 22%);
    - € 250,00 (Spes. Gen. Versamento norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi);
    - 150,00 (Spese Gen. CAA)
- pertanto, sul finanziamento complessivo è stata accertata un’economia complessiva di € 2.121,56 (€ 37.453,18 - € 35.331,61);

**Dato Atto:**

-Che la Regione Calabria, tramite l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), in relazione della domanda n.54250367080, ha provveduto all’erogazione del pagamento dell’anticipazione di Euro 17.665,81;

-Che la Ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780 ha trasmesso la fattura n° 1/22 del 14/07/2022 di complessivi € **8.540,00** (7.000,00 + € 1540,00 Iva 22%) relativa all’acconto sui lavori di ripristino di viabilità previsti nell’ambito del progetto “Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;

-Che il Dott. Agronomo e Forestale Nicastro Roberta, regolarmente iscritta all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza al n.555 e residente a San Giovanni in Fiore (CS) in via Luigi Pirandello n° 6, ha trasmesso la fattura n. 4 del 17/07/2022 di complessivi € **1.689,86** (€ 1624,87 + € 64,99 4%Epap), relativa al saldo dei compensi tecnici per progettazione;

-Che la società ELIOFFICINA SRL con sede in Via Donnandrea N° 22 del Comune di Montalto Uffugo (CS) con P.Iva: 03597320781, ha trasmesso la fattura n. FE/2022/0002 del 15/07/2022 di complessivi € **7.435,94** (€ 5.860,61 + € 234,42 4% + € 1.340,91 Iva 22%) relativa all’acconto per la redazione del piano di gestione assestamento forestale;

**Ritenuto:**

-Di approvare e contestualmente liquidare le sopraelencate fatture;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 01/03/2013;
- il Piano Triennale 2021/2023 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 25/03/2021;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- le trasmissioni della documentazione contabile e di attestazione della corretta esecuzione a cura dell’ing. De Rango riscontro nota prot. n.1852 del 24.06.2021;
- le trasmissioni del PGAF a cura della società Eliofficina s.r.l. riscontro nota prot. n.1853 del 24.06.2021;
- le PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi)

**Accertato** ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ritenuto** che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D.Lgs. n°267/2000;

**Di Dare Atto:**

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
- che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
- che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
- che per il presente provvedimento è richiesto il Documento unico contributivo (DURC);
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;

**D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

1. Di approvare e contestualmente liquidare, come con il presenta atto approva e liquida la somma complessiva di € **17.665,80** a titolo di anticipazione nell'ambito del progetto "Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", per come di seguito:
  - fattura n° 1/22 del 14/07/2022 di complessivi € **8.540,00** (7.000,00 + € 1540,00 Iva 22%) relativa all'acconto sui lavori di ripristino di viabilità in favore della ditta esecutrice, Ditta A.M. Costruzioni di Aceto Alessandro & C. con sede in Montalto Uffugo (CS) alla via S.Maria della neve n. 2 – P.I. e C.F. n° 02800040780;
  - fattura n. 4 del 17/07/2022 di complessivi € **1.689,86** (€ 1624,87 + € 64,99 4%Epap), relativa al saldo dei compensi tecnici per progettazione, in favore del Dott. Agronomo e Forestale Nicastro Roberta, regolarmente iscritta all'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza al n.555 e residente a San Giovanni in Fiore (CS) in via Luigi Pirandello n° 6;
  - fattura n. FE/2022/0002 del 15/07/2022 di complessivi € **7.435,94** (€ 5.860,61 + € 234,42 4% + € 1.340,91 Iva 22%) relativa all'acconto per la redazione del piano di gestione assestamento forestale in favore della società ELIOFFICINA SRL con sede in Via Donnandrea N° 22 del Comune di Montalto Uffugo (CS) con P.Iva: 03597320781;
2. Di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Giancarlo Saullo;
3. Di dare ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell'art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs n°267/2000;
5. Di IMPUTARE la somma di € 17.665,81, sul finanziamento Regionale **ALLEGATO A – GRADUATORIA UNICA REGIONALE MISURA 8.5.1 di cui al DDSS n.6288 del 12/06/2020** ed imputata sui residui del Bilancio Finanziario 2021;
6. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 e succ. mm.ii. sulla home page del sito informatico dell'Ente [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it) nella sezione "trasparenza".
7. Di trasmettere la presente determina all'Ufficio di Ragioneria per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4 D.Lgs 18.08.00;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
f.to Geom. Giancarlo Saullo

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 27/07/2022

Il Responsabile del settore tecnico  
f.to Geom. Giancarlo Saullo

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 27/07/2022


Il Responsabile del settore finanziario  
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
37.453,18		17.665,80	Finanziamento :DDS n.6288/2020	2021-22

Data 27/07/2022



Il Responsabile del settore finanziario  
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo per giorni 15 consecutivi

07/09/2022

Il Responsabile delle pubblicazioni

f.to Sig. Vincenzo Magnifico

## FORNITORE

A.M. COSTRUZIONI S.A.S.  
P.IVA: IT02800040780  
C.F.: 02800040780  
VIA S.MARIA DELLA NEVE 2  
87046 - Montalto Uffugo (CS) - IT  
info@amcostruzionisas.it

## CLIENTE

COMUNE DI S. VINCENZO LA  
COSTA  
P.IVA: IT00395370786  
Via Municipio  
87030 - SAN VINCENZO LA  
COSTA (CS) - IT  
Codice destinatario: P8HPN7

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	misura 8.5.1 PSR Calabria 2014-2020 - acconto lavori ripristino di viabilità risistemazione piste forestali.CUP:D84H17000700002. CIG: Z02304F6BE	1	7.000,00 €	7.000,00 €	22 %	-	

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA CENTRO CALABRI	IT10F0825880880013000000571		14/07/2022	7.000,00 €

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	7.000,00 €	1.540,00 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	7.000,00 €
Totale imponibile	7.000,00 €
Totale IVA	1.540,00 €
<b>Totale documento</b>	<b>8.540,00 €</b>
<b>Netto a pagare</b>	<b>7.000,00 €</b>

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03597320781 Codice fiscale: 03597320781 Denominazione: ELIOFFICINA SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA DONNANDREA Comune: MONTALTO UFFUGO Provincia: CS Cap: 87046 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00395370786 Codice fiscale: 00395370786 Denominazione: COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1 Comune: SAN VINCENZO LA COSTA Provincia: CS Cap: 87030 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FE/2022/0002	15-07-2022	P8HPN7

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% IVA	Prezzo totale
	Contratto determinazione n 532 del 30-11-2020 CUP: D84H17000700002 CIG: ZD32F3F9D4 ----- Intervento 8.5.1 PSR 214-2020 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali redazione piano di gestione assestamento forestale primo acconto	1,00	5.860,61			22,00	5.860,61

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	% Contr.	Ritenuta	% IVA	Importo
TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	5.860,61	4,00		22,00	234,42

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	% IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			6.095,03	1.340,91
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					7.435,94

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT35G0307502200CC8500779483		7.435,94

Data e ora di ricezione del documento all'interno di FatturaPA: 26/07/2022 11:33

File con firma elettronica - Versione 1.0

## Ricevuta Consegna

Identificativo Sdi: **7722008394**  
Nome File: **IT01558670780\_UG1VP.xml.p7m**  
Data Ora Ricezione: **2022-07-26T11:33:34.000+02:00**  
Data Ora Consegna: **2022-07-26T15:40:33.000+02:00**  
Destinatario: **P8HPN7 Comune di San Vincenzo La Costa - AREA TECNICA - LL PP**  
Message Id: **19054787275**

NICASTRO, ROBERTA - C.F. NCSRRT88T65H919G - P.IVA 03405840780  
(IT)

Regime fiscale: Contribuenti minimi

Sede: VIA NICOLO' MACHIAVELLI, 17 - 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS - IT)

**Fattura**  
**Numero: 4**  
**17.07.2022**

*Cessionario/committente*

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA - C.F. 00395370786  
- P.IVA 00395370786 (IT)

Sede: VIA MUNICIPIO 56 - 87030 SAN VINCENZO LA COSTA (CS - IT)

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg. Ritenuta I.V.A.	Importo
1 Spese Tecniche di Progettazione Natura: Esente	1,00	1.624,87	0,00%	1.624,87

**Cassa previdenziale**

Tipo	Aliquota	Natura	Importo	Imponibile	Aliquota IVA	Ritenuta
Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP	4,00%	Esente	64,99	1.624,87	0,00%	

**Dati di riepilogo**

Aliquota	Natura	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
0,00%	Esente				1.689,86	0,00

**Causale**

Spese tecniche di progettazione int 8.5.1 PSR 2014-2020 CIG: ZD61F7DA61 Determinazione Originale n°427 del 01/10/2020

**TOTALE**

**1.689,86 (EUR)**

## Agenzia delle Entrate



← Fatture e Corrispettivi  
(<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portal>)

# Fatture elettroniche e altri dati IVA

Info e Assistenza  
Utente: **NCSRRT88T65H919G**  
per conto di: **03405840780** Esci

Cambia utenza di lavoro  
(<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/utenza-lavoro>)

Notifiche 1 ()

## Documento n. 4 del 17/07/2022

### Dettaglio

Documento inviato nel flusso con identificativo Sdi/file  
**7671585880** (stato Sdi/file: **Consegnata - decorrenza termini**)  
posizione n.1 del **17/07/2022**

Fattura consegnata il **17/07/2022**

Tipo documento: Fattura

Stato: **Emessa**

✓ Fattura elettronica P.A. elaborata correttamente da  
Sdi.

### Fornitore

**ROBERTA NICASTRO**

Codice fiscale: **NCSRRT88T65H919G**

Codice paese: **IT**

Partita IVA: **03405840780**

VIA NICOLO' MACHIAVELLI 17 - 87055, SAN GIOVANNI IN  
FIORE - IT

### Cliente

### Identificativo file Sdi n. 7671585880 del 17/07/2022

✓ Sdi ha correttamente consegnato  
la fattura.

**COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA**Identificativo fiscale: **00395370786**Codice paese: **IT**Partita IVA: **00395370786**

VIA MUNICIPIO 56 - 87030, SAN VINCENZO LA COSTA - IT

**Dati contabili della fattura**

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità iva
1.689,86 €	0.00 %	0,00 €	esenti	
Totale: 1.689,86 €		Totale: 0,00 €		

[← Torna alla pagina precedente \(\)](#)

## Fatture e Corrispettivi

**Agenzia delle Entrate** - Via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva:  
06363391001



## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## MANDATO

ESERCIZIO 2022 - RESIDUO

D.Lgs 118/2011

N° 1076 del 01/09/2022

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Stanziamento Iniziale € 37.453,18 Variazioni ( + ) € 0,00 Variazioni ( - ) € 0,00 Assestato € 37.453,18 Totale Mandati Precedenti € 0,00 Mandati Emessi € 8.540,00
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Titolo: 2 Spese in conto capitale	
Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
UEB 118/2011: 0905202	
Capitolo/Articolo: 2648/0 LAVORI PER INTERVENTO 8.5.1 PSR 214-2020 A DIFESA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI E.580/1	Ammontare del presente mandato Importo Lordo € 8.540,00 Ritenute € 1.540,00 Netto a Pagare € 7.000,00
Da Impegno n° 1384 / 2021 del 31/12/2021	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	
Responsabile: GEOM.GIANCARLO SAULLO RESP. UFFICIO TECNICO	
Causale: LAVORI PER INTERVENTI A DIFESA DEGLI ECOSISTEMI	
Atto : Prenotazione - Atto non specificato	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

€ 8.540,00 ## ottomilacinquecentoquaranta / 00 ##

Oggetto: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PSR 2014-2020 MISURA 8.5.1 • Fattura Acquisto: FPA 1/22 del 14/07/2022 - di €.8540		
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO		Responsabile: GEOM.GIANCARLO SAULLO RESP.
Creditore: 101487 A.M. COSTRUZIONI SAS DI ACETO ALESSANDRO E c.	Atto: DT-Determina ufficio tecnico n°357 27/07/2022 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI	
Data di Nascita:	Piano Finanz.: U.2.02.01.09.999	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: P. IVA: 02800040780	SIOPE: 2020109999 COFOG: 05.4	Lordo € 8.540,00
Indirizzo: VIA SANTA MARIA DELLA NEVE, 2	CIG:	Ritenute € 1.540,00
87046 (CS) MONTALTO UFFUGO	CUP:	Netto € 7.000,00
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : C/C BANCARIO ESTERNI		
Cod. ABI : 08258 C./C. Bancario : 013000000571	BIC (Swift):	
Cod. CAB : 80880 CIN : F	IBAN : IT10 F082 5880 8800 1300 0000 571	
Banca : CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA SCRL		
Filiale : FILIALE DI RENDE		
Indirizzo: VIA DON MINZONI 29	CAP: 87036	

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 DOTT. GIANCARLO LO BIANCO

IL RESP. DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## MANDATO

ESERCIZIO 2022 - RESIDUO

D.Lgs 118/2011

N° 1077 del 01/09/2022

Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<table border="1"> <tr> <td>Stanziamiento Iniziale</td> <td>€ 37.453,18</td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( + )</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Variazioni ( - )</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Assestato</td> <td>€ 37.453,18</td> </tr> <tr> <td>Totale Mandati Precedenti</td> <td>€ 8.540,00</td> </tr> <tr> <td>Mandati Emessi</td> <td>€ 15.975,94</td> </tr> </table>	Stanziamiento Iniziale	€ 37.453,18	Variazioni ( + )	€ 0,00	Variazioni ( - )	€ 0,00	Assestato	€ 37.453,18	Totale Mandati Precedenti	€ 8.540,00	Mandati Emessi	€ 15.975,94
Stanziamiento Iniziale	€ 37.453,18													
Variazioni ( + )	€ 0,00													
Variazioni ( - )	€ 0,00													
Assestato	€ 37.453,18													
Totale Mandati Precedenti	€ 8.540,00													
Mandati Emessi	€ 15.975,94													
Programma: 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione													
Titolo: 2	Spese in conto capitale													
Macroaggregato: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni													
UEB 118/2011: 0905202														
Capitolo/Articolo: 2648/0	LAVORI PER INTERVENTO 8.5.1 PSR 214-2020 A DIFESA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI E.580/1	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ammontare del presente mandato</td> </tr> <tr> <td>Importo Lordo</td> <td>€ 7.435,94</td> </tr> <tr> <td>Ritenute</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Netto a Pagare</td> <td>€ 7.435,94</td> </tr> </table>	Ammontare del presente mandato		Importo Lordo	€ 7.435,94	Ritenute	€ 0,00	Netto a Pagare	€ 7.435,94				
Ammontare del presente mandato														
Importo Lordo	€ 7.435,94													
Ritenute	€ 0,00													
Netto a Pagare	€ 7.435,94													
Da Impegno n°	1384 / 2021 del 31/12/2021													
Vincolo														
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.:	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO													
Responsabile:	GEOM.GIANCARLO SAULLO RESP. UFFICIO TECNICO													
Causale:	LAVORI PER INTERVENTI A DIFESA DEGLI ECOSISTEMI													
Atto :	Prenotazione - Atto non specificato													

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

€ 7.435,94 ## settemilaquattrocentotrentacinque / 94 ##

Oggetto: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PSR 2014-2020 MISURA 8.5.1 • Fattura Acquisto: FE/2022/0002 del 15/07/2022 - di €.7435,94		
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO		Responsabile: GEOM.GIANCARLO SAULLO RESP.
Creditore:102140 ELIOFFICINA SRL	Atto: DT-Determina ufficio tecnico n°357 27/07/2022 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI	
Data di Nascita: Cod.Fisc.:03597320781 P. IVA:03597320781 Indirizzo: VIA DONNANDREA 87046 (CS )MONTALTO UFFUGO	Piano Finanz.: U.2.02.01.09.999 SIOPE: 2020109999 COFOG: 05.4 CIG: ZD32F3F9D4 CUP: D84H17000700002	Ammontare del dettaglio Lordo € 7.435,94 Ritenute € 0,00 Netto € 7.435,94
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : C/C BANCARIO ESTERNI		
Cod. ABI : 03075 C./C. Bancario : CC8500779483	BIC (Swift):	
Cod. CAB : 02200 CIN : G	IBAN : IT35 G030 7502 200C C850 0779 483	
Banca : BANCA GENERALI SPA		
Filiale : FILIALE DI TRIESTE		
Indirizzo: PIAZZA DELLA BORSA, 8/B	CAP: 34121	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DOTT. GIANCARLO LO BIANCO

IL RESP. DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

## MANDATO

ESERCIZIO 2022 - RESIDUO

D.Lgs 118/2011

N° 1079 del 01/09/2022

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Stanziamento Iniziale € 37.453,18 Variazioni ( + ) € 0,00 Variazioni ( - ) € 0,00 Assestato € 37.453,18 Totale Mandati Precedenti € 15.975,94 Mandati Emessi € 17.665,80
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Titolo: 2 Spese in conto capitale	
Macroaggregato: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
UEB 118/2011: 0905202	
Capitolo/Articolo: 2648/0 LAVORI PER INTERVENTO 8.5.1 PSR 214-2020 A DIFESA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI E.580/1	Ammontare del presente mandato Importo Lordo € 1.689,86 Ritenute € 0,00 Netto a Pagare € 1.689,86
Da Impegno n° 1384 / 2021 del 31/12/2021	
Vincolo	
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	
Responsabile: GEOM.GIANCARLO SAULLO RESP. UFFICIO TECNICO	
Causale: LAVORI PER INTERVENTI A DIFESA DEGLI ECOSISTEMI	
Atto : Prenotazione - Atto non specificato	

Il Tesoriere pagherà ai seguenti creditori la somma di

€ 1.689,86 ## milleseicentoottantanove / 86 ##

Oggetto: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI PSR 2014-2020 MISURA 8.5.1 • Fattura Acquisto: 4 del 17/07/2022 - di €.1.689,86 Spese tecniche di progettazione int 8.5.1 PSR 2014-2020 CIG: ZD61F7DA61 Determinazione Originale n°4		
Centro di Responsabilità: Centro di Resp.: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO		Responsabile: GEOM.GIANCARLO SAULLO RESP.
Creditore: 102138 NICASTRO ROBERTA	Atto: DT-Determina ufficio tecnico n°357 27/07/2022 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI	
Data di Nascita:	Piano Finanz.: U.2.02.01.09.999	Ammontare del dettaglio
Cod.Fisc.: NCSRRT88T65H919G P. IVA: 03405840780	SIOPE: 2020109999 COFOG: 05.4	Lordo € 1.689,86
Indirizzo: VIA NICOLA' MACHIAVELLI n° 17	CIG: ZD61F7DA61	Ritenute € 0,00
87055 (CS) SAN GIOVANNI IN FIORE	CUP:	Netto € 1.689,86
Allegati ai Pagamenti :		
Modalità di Pagamento : BONIFICO ESTERNO		
Cod. ABI : 07601 C./C. Bancario : 001021989130	BIC (Swift):	
Cod. CAB : 16200 CIN : D	IBAN : IT70 D076 0116 2000 0102 1989 130	
Banca : POSTE ITALIANE SPA		
Filiale : COSENZA V.R.		
Indirizzo: VIA V. VENETO, 59	CAP: 87100	

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 DOTT. GIANCARLO LO BIANCO

IL RESP. DEL SERVIZIO



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**  
**DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

**PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**

**Dichiarazione liberatoria ovvero sostitutiva di atto notorio**


Il sottoscritto Alessandro Aceto nato a Cosenza il giorno 01/09/1983, residente a Montalto Uffugo (CS) in via Santa Maria della Neve n.2, in qualità di I.r.p.t. dell'impresa A.M. Costruzioni s.a.s. con sede a Montalto Uffugo (CS) in via Santa Maria della Neve n.2, C.F. e n. P.I.V.A. 02800040780, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

Che la fattura n. FPA 1/22 del 14/07/2022 è stata integralmente pagata con mandato n.1076 del 01/09/2022 emesso dal Comune di San Vincenzo La Costa e che per la stessa si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere.

Montalto Uffugo lì 12/10/2022

A.M. Costruzioni S.a.s. I.r.p.t.  
Alessandro Aceto



Cognome..... ACETO  
 Nome..... ALESSANDRO  
 nato il..... 1/09/1983  
 (atto n..... 1015 P..... 1 S..... A.....)  
 a..... COSENZA..... (..... CS.....)  
 Cittadinanza..... ITALIANA  
 Residenza..... MONTALTO UFFUGO (CS)  
 Via..... SANTA MARIA DELLA NEVE 2  
 Stato civile..... STATO LIBERO  
 Professione..... GEOMETRA  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... m..... 1,65  
 Capelli..... CASTANI  
 Occhi..... CASTANI  
 Segni particolari..... NESSUNO



Firma del titolare..... *Alessandro Aceto*  
 MONTALTO UFFUGO, 23/03/2016  
 Impronta del dito indice sinistro.....  
 DIRITTI 5,42 *Savillotta Rosella*  
 D'Orsi IL SINDACO



REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI  
 MONTALTO UFFUGO (CS)  
 CARTA D'IDENTITA'  
 N° AX 6298887  
 DI  
 ACETO  
 ALESSANDRO



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**  
**DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

**PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**

**Dichiarazione liberatoria ovvero sostitutiva di atto notorio**

Il sottoscritto Francesco De Rango nato a Cosenza il giorno 17/12/1976, residente a Rende (CS) in via Repaci n.3, in qualità di l.r.p.t. della società Eliofficina s.r.l. con sede a Montalto Uffugo (CS) in via Donnandrea n.22, C.F. e n. P.I.V.A. 03597320781, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

Che la fattura n. FE/2022/0002 del 15/07/2022 è stata integralmente pagata con mandato n.1077 del 01/09/2022 emesso dal Comune di San Vincenzo La Costa e che per la stessa si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere.

Montalto Uffugo lì 12/10/2022

Eliofficina s.r.l. l.r.p.t.  
Francesco De Rango



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
RENDE

---

CARTA D'IDENTITÀ  
N° AX8837667

---

DI  
DE RANGO  
FRANCESCO

COMUNE DI  
RENDE  
DIRITTI DI SEGRETERIA  
EURO 0,26

COMUNE DI  
RENDE  
€ 5,16  
DIRITTI  
C. IDENTITÀ



Valida fino al 17/12/2026

AX8837667



IPZS, s.p.a. - O.C.V. - ROMA

Cognome DE RANGO

Nome FRANCESCO

nato il 17/12/1976

(atto n. 927 p. 1 S. A)

a COSENZA (CS)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza RENDE

Via VIA LONDRA n.° 37

Stato civile DI STATO LIBERO

Professione LIBERO PROFESSIONISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,86

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari  
NULLA



Firma del titolare *Francesco De Rango*  
RENDE 29/08/2016

Il SINDACO  
D'ORDINE DEL SINDACO  
L'IMPEGATO ADDETTO  
(Pierluigi Casarino)

Impronta del dito  
indice sinistro






**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**  
**DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

**PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Intervento 8.5.1 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**

**Dichiarazione liberatoria ovvero sostitutiva di atto notorio**

La sottoscritta Roberta Nicastro nata a San Giovanni in Fiore il giorno 25/12/1988, residente a San Giovanni in Fiore (CS) in via Machiavelli n.17, C.F. NCSRRT88T65H919G e n. P.I.V.A. 03405840780, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

Che la fattura n. 4 del 17/07/2022 è stata integralmente pagata con mandato n.1079 del 01/09/2022 emesso dal Comune di San Vincenzo La Costa e che per la stessa si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere.

San Giovanni in Fiore lì 12/10/2022

Roberta Nicastro

---



Cognome... NICASTRO  
 Nome... ROBERTA  
 nato il... 25/12/1988  
 (atto n. 276 P. 1 S. A/1988 )  
 a... SAN GIOVANNI IN FIORE CS )  
 Cittadinanza... ITALIANA  
 Residenza... SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)  
 Via... LUIGI PIRANDELLO 6  
 Stato civile... =====  
 Professione... =====

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... mt. 1,62  
 Capelli... NERI  
 Occhi... CASTANI  
 Segni particolari... NESSUNO



Firma del titolare *Roberta Nicastro*  
 S. GIOV. IN FIORE, 1/09/2016

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO  
*Alita De Pace*  
 Alita De Pace

SEGRETERIA	0,26
CARTE ID.	5,16
TOTALE	5,42